

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

28 февраля 2022 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель
председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и
потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова
В.В., Климанов С.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина
Т.Н.

Повестка дня:

1. О реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году на территории района.
2. О рисках недостижения и фактах невыполнения контрольных точек и мероприятий региональных проектов.

По первому вопросу Повестки:

Слушали: Редина А.И. – главу района, председателя Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского района Тамбовской области, который рассказал о задачах по реализации региональных проектов в 2022 году на территории района, о необходимости разработки плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек.

Срок: 03.03.2022 г.

Ответственные: Чекранова Е.Ю.

По второму вопросу повестки:

Слушали: должностных лиц администрации района, ответственных за реализацию региональных проектов на территории района. Обсудили мероприятия и контрольные точки по каждому региональному проекту.

Срок: в течение сроков исполнения контрактов

Ответственные: ответственные исполнители национальных проектов.

По итогам заседания решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района разработать план мероприятий по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек.
3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек контролировать выполнение контрольных точек, и в случае рисков недостижения и (или) фактах невыполнения контрольных точек, сообщать главе района и в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района.

Срок: в течение сроков исполнения контрактов

Ответственные: ответственные исполнители национальных проектов.

Председатель Штаба

А.И. Редин