

Протокол

заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района Тамбовской области федерального проекта «Чистая вода»

09.10.2023г.

№4

Присутствовали:

Руководитель: С.В. Климанов -первый заместитель главы администрации района;

Заместитель руководителя проектного комитета: А.В. Трушин- начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района;

Секретарь: -Дикарева И.С. – зам.начальника отдела строительства и ЖКХ администрации района.

Члены проектного комитета:

Злобин А.А. глава Ковыльского сельсовета;

Кипчатова Н.А.- глава Голынщинского сельсовета;

Кулагина Е.Б.- заместитель главы администрации района, начальник финансового управления администрации района;

Шевякова Е.Ю.- заместитель главы администрации района;

Савосткин Р.С.- главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации района.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:


I. О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» в 2023г.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступил руководитель проектного комитета - С.В. Климанов - первый заместитель главы администрации района, который сказал о том, что на текущее время выполнение работ по объектам «Строительство водозаборной скважины с водонапорной башней» в с.Голынщина, Голынщинского сельсовета составляет техническая готовность 90% при плановых 99%. отставание 21 дней и «строительство водозаборной скважины» в пос. Северный техническая готовность 100% при плановых 100%.

РЕШИЛИ:

1. Участникам проекта «Чистая вода» выполнить мероприятия:
 - продолжить работу по своевременному направлению документации на согласование с «СтройКонтролем»;
 - провести подготовку документации для получения ЗОС.

Руководитель
проектного комитета  /С.В. Климанов