



Администрация
Кирсановского муниципального округа
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2024

г. Кирсанов

№ 171-р

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации национальных проектов на территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области:

1. Утвердить План мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального округа А.А. Евсюткина, заместителя главы администрации муниципального округа В.В. Иванову, заместителя главы администрации муниципального округа Е.Б. Кулагину, заместителя главы администрации муниципального округа Е.Ю. Шевякову.

Глава Кирсановского
муниципального округа

А.И. Редин

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
от 21.03.2024 № 171-р

План мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственные за выполнение мероприятий
Национальный проект «Образование»				
Региональный проект «Современная школа»				
	1.2	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»		
1	1.2.48.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	15.07.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
2	1.2.54.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	02.12.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
	1.1	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»		

1	1.1.13.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	15.03.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
2	1.1.11.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
3	1.1.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	01.06.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
4	1.1.15.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
5	1.1.16.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"				
	1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»		

1	1.1.06.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	27.08.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
2	1.1.07.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
3	1.1.10.	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024	Иванова В.В., заместитель главы администрации муниципального округа; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации муниципального округа
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Жилье»				
Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»				
	3.1			
1	3.1.29.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.11.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа

2	3.1.24.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.11.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа
3	3.1.25.	Документ разработан	25.12.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа
4	3.1.26.	Документ утверждён (подписан)	26.12.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа
5	3.1.27.	Документ опубликован	27.12.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа;

				Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа
6	3.1.28.	Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м.	30.12.2024	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации муниципального округа; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации муниципального округа

