

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

29 июля 2022 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель
председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и
потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова
В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина Т.Н.

Повестка дня:

О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на
территории района

Слушали: Трушина А.В. – начальника отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района, который доложил
следующее:

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
регионального проекта «Формирование современной городской среды» на
территории Кирсановского района по Уваровщинскому, Калаисскому,
Голынщинскому сельсоветам запланированные мероприятия в 2022 году
выполнены в полном объеме по следующим мероприятиям:

Калаисским сельсоветом выполнены следующие мероприятия:

- устройство уличного освещения по ул. 2-Угол с. Калаис
- устройство уличного освещения по ул. 2-район с. Шиновка

Уваровщинским сельсоветом:

- ремонт дворового проезда к ул. Строителей д.4
- ремонт тротуара (от ул. Жукова до ул. 70 лет Октября пос. Прямица и по
ул. Мелиораторов до автомобильной дороги пос. Овсяновская дорога),
- установка скамеек и урн (пос. Прямица, ул. Строителей, д.1, 1а, -
ул.Строителей, д. 2, д.3, -ул. Мелиораторов, д. 1, д.2, д.2а, ул. Мелиораторов
д.7, д.12, ул. Строителей д.4)
- устройство уличного освещения дворовой территории д. № 2 и 3 по
адресу: п.Прямица, ул.Строителей.

Голынщинским сельсоветом:

-устройство тротуара в с.Голынщина, протяженностью 196 м.

Калаисским сельсоветом продолжается выполнение следующего мероприятия:

- благоустройство территории кладбища в с. Калаис, которое должно быть выполнено в августе 2022 года.

Обсудили мероприятия и контрольные точки по данному региональному проекту.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района совместно с главами сельсоветов продолжить работу по реализации национальных проектах на 2022 и 2023 годы.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.