

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

14 января 2022 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова В.В., Климанов С.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина Т.Н.

Повестка дня:

1. О работе Штаба по реализации национальных проектов в Кирсановском районе Тамбовской области
2. О задачах по реализации национальных проектов на территории на территории Кирсановского района Тамбовской области на 2022 год

По первому вопросу Повестки:

Слушали: Редина А.И. главу района, который сказал, что в районе создан Штаб по реализации национальных проектов распоряжением администрации района от 26.03.2020 №102-р «О создании Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского района» (с изменениями от 21.01.2021 13-р). Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района осуществляет организационно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности Штаба, а отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации района осуществляет информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках деятельности Штаба.

Срок: в течение года.

Ответственные: Е.Ю. Шевякова, Е.Ю. Чекранова, Ю.А. Медведева, Ворожищев С.В., Безбородова Н.В.

По второму вопросу повестки:

Слушали: Шевякову Е.Ю., заместителя главы администрации района, которая рассказала о задачах по реализации национальных проектов на 2022 год. Управлением стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области перед нами поставлены задачи:

- о своевременности заключения соглашений;
- контроль за контрактованием объектов, осуществляемых в рамках реализации национальных проектов на территории район;
- разработка Плана мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов;
- анализ рисков невыполнения контрольных точек региональных проектов с непосредственным участием района;
- в случае невыполнения контрольных точек своевременное информирование профильных управлений и управления стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области;
- проведение не реже двух раз в месяц заседаний Штаба по реализации национальных проектов;
- брендинг объектов на этапе выполнения работ и по завершению работ.

Срок: в течение года.

Ответственные: заместителя главы администрации района, структурные подразделения администрации района.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Проводить заседания Штаба не реже 2 раз в месяц, при необходимости 1 раз в неделю.
3. Ответственным исполнителям нацпроектов (структурным подразделениям администрации района) в течение года принимать все необходимые меры по исполнению вышеуказанных задач и поручений Штаба.
4. Заместителям главы администрации района осуществлять постоянный контроль за выполнением нацпроектов.

Председатель Штаба

А.И. Редин