

## ПРОТОКОЛ № 24

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории  
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

29 декабря 2022 года

### **На заседании присутствовали:**

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель  
председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и  
потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

### **Члены Штаба:**

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова  
В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина Т.Н.

### **Повестка дня:**

О ходе исполнения Плана мероприятий по выполнению  
контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории  
района

**Слушали:** Шевякову Е.Ю. – заместителя главы администрации района,  
которая сказала, что 02.03.2022 г. утвержден План мероприятий по  
выполнению контрольных точек и мероприятий национальных проектов,  
реализуемых на территории Кирсановского района Тамбовской области на  
2022 год. Необходимо подвести итоги по выполнению Плана. По каждому  
пункту Плана состоялось обсуждение. Ответственными исполнителями  
национальных проектов рисков недостижения или фактов невыполнения  
контрольных точек, указанных в Плане, не заявлено.

### **По итогам заседания решили:**

1. Принять к сведению информацию
2. Ответственным исполнителям мероприятий национальных проектов  
держат на постоянном контроле выполнение контрольных точек и в случае  
рисков недостижения и (или) фактах невыполнения контрольных точек  
сообщать в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка  
администрации района

Срок: до 31.12.2022 г.

Ответственные: структурные подразделения администрации района –  
ответственные исполнители нацпроектов.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела  
Чекранова Е.Ю.