

## Протокол

заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района Тамбовской области национального проекта «Жилье и городская среда»

14.06.2023г.

№3

### Присутствовали:

Руководитель: С.В. Климанов -первый заместитель главы администрации района;

Заместитель руководителя проектного комитета: А.В. Трушин- начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района;

Секретарь: -Дикарева И.С. – зам.начальника отдела строительства и ЖКХ администрации района.

Члены проектного комитета:

Кузнецова О.М. - глава Калаисского сельсовета;

Данильченко В.И. - глава Уваровщинского сельсовета;

Кипчатова Н.А.- глава Голынщинского сельсовета;

Кулагина Е.Б.- заместитель главы администрации района, начальник финансового управления администрации района;

Шевякова Е.Ю.- заместитель главы администрации района.

### ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

**I. О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование современной городской среды» в соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» в 2023г.**

### ВЫСТУПИЛИ:

Выступил руководитель проектного комитета - С.В. Климанов -первый заместитель главы администрации района, который сообщил о том, в рамках данного проекта все мероприятия выполнены в первом полугодии текущего года.

Благоустроено 5 дворовых территорий (установка лавочек и урн в пос. Овсяновская дорога)

18 общественных территорий:

-1 территория - устройство тротуара в с.Голынщина, протяженностью -176м (264 кв.м.)

-16 территорий (устройство уличного освещения в пос.Прямица-5 улиц, пос.Овсяновская дорога -1 ул., с.Калаис -6 улиц, с.Шиновка-4 ул.)

- 1 территория - реконструкция дет. площадки в пос.Прямица).

Денежные средства израсходованы в полном объеме.

### **РЕШИЛИ:**

1. Участникам проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнить мероприятия:

- по окончании работ на объектах выполнить их брендинг 2023 года;
- продолжать заполнение отчетности по реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды».

Руководитель

проектного комитета \_\_\_\_\_ /С.В. Климанов

Протокол вела

Дикарева И.С.