

## ПРОТОКОЛ № 4

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории  
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

28 февраля 2023 года

### **На заседании присутствовали:**

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель  
председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и  
потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

### **Члены Штаба:**

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова  
В.В., Климанов С.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина  
Т.Н.

### **Повестка дня:**

1. О реализации мероприятий региональных проектов в 2023 году на территории района.
2. О рисках недостижения и фактах невыполнения контрольных точек и мероприятий региональных проектов.

### **По первому вопросу Повестки:**

**Слушали:** Редина А.И. – главу района, председателя Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского района Тамбовской области, который рассказал о задачах по реализации региональных проектов в 2023 году на территории района, о необходимости разработки плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек.

**Срок:** 22.03.2023 г.

**Ответственные:** Чекранова Е.Ю.

### **По второму вопросу повестки:**

**Слушали:** должностных лиц администрации района, ответственных за реализацию региональных проектов на территории района. Обсудили мероприятия и контрольные точки по каждому региональному проекту.

**Срок:** в течение сроков исполнения контрактов

**Ответственные:** ответственные исполнители национальных проектов.

**По итогам заседания решили:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Отделу экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района разработать план мероприятий по выполнению контрольных точек и мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек.
3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по выполнению контрольных точек, мероприятий региональных проектов с непосредственным участием Кирсановского района согласно сводному реестру контрольных точек контролировать выполнение контрольных точек, и в случае рисков недостижения и (или) фактах невыполнения контрольных точек, сообщать главе района и в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района.

**Срок:** в течение сроков исполнения контрактов

**Ответственные:** ответственные исполнители национальных проектов.

Председатель Штаба

А.И. Редин