

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

г. Кирсанов

19 марта 2024 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава Кирсановского муниципального округа, председатель
Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации муниципального округа,
заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и
потребительского рынка администрации муниципального округа, секретарь
Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова
В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина Т.Н.

Повестка дня:

1. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на
территории муниципального округа в 2024 году

По первому вопросу Повестки:

Слушали: Трушина А.В. – председателя комитета строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа,
который доложил следующее:

На территории Кирсановского муниципального округа Тамбовской
области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» регионального проекта «Формирование современной городской
среды» в 2024 году заключили на текущий год следующие контракты:

1. договор на устройство тротуара в с.Голынщина от д.80 до д.116 с ЗАО
ДСПМК «Кирсановская», срок выполнения работ по договору июль
2024 года
2. договор на устройство тротуара в с. Большая Уваровщина от д.10 до
д.26А с ЗАО ДСПМК «Кирсановская», срок выполнения работ по
договору июль 2024 года
3. Договор на монтаж светильников уличного освещения Кирсановский
муниципальный округ п.Овсяновская дорога ул.Рябиновая с Филиал

ПАО «РоссетиЦентр»-«Тамбовэнерго», срок выполнения работ по договору март 2024 года.

4. договор на устройство тротуара в с.Голынщина Кирсановского муниципального округа Тамбовской области (длиной 90 м.п.) с ЗАО ДСПМК «Кирсановская», срок выполнения работ по договору июль 2024 года

Срок: в течение сроков исполнения контрактов.

Ответственные: Евсюткин А.А., Трушин А.В.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы администрации муниципального округа Евсюткину А.А. и председателю комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа Трушину А.В. по осуществлять постоянный контроль за выполнением подрядчиком работ на объектах, в случае возникновения отклонений по срокам незамедлительно принимать меры по претензионной работе.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.