

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

16 мая 2022 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова В.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина Т.Н.

Повестка дня:

О рисках недостижения и фактах невыполнения целевых показателей региональных проектов.

Слушали: должностных лиц администрации района, ответственных за реализацию региональных проектов на территории района. Обсудили мероприятия и контрольные точки по каждому региональному проекту.

По итогам заседания решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. В рамках национального проекта «Образование»: отделу образования администрации района обеспечить по итогам года выполнение целевых показателей:
 - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
 - обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях;
 - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
 - доля обучающихся для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
 - доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
 - доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.
2. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района обеспечить выполнение показателей:

- количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП;

- количество объектов имущества в перечнях имущества городских и сельских поселений для СМСП;

- количество объектов в перечнях муниципального имущества для СМПС, предоставленных самозанятым гражданам.

3. Ответственным исполнителям контролировать выполнение целевых показателей в рамках национальных проектов, и в случае рисков недостижения сообщать главе района и в отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации района.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.