



Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2023

г. Кирсанов

№ 56-р

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Кирсановского района Тамбовской области на 2023 год

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации национальных проектов на территории Кирсановского района:

1. Утвердить План мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Кирсановского района Тамбовской области на 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района С.В. Климанова, заместителя главы администрации района А.А. Евсюткина, заместителя главы администрации района В.В. Иванову, заместителя главы администрации района Е.Б. Кулагину и заместителя главы администрации района Е.Ю. Шевякову.

Глава района

А.И. Редин

Приложение
к распоряжению администрации района
от 20.03.2023 № 56-р

План мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории
Кирсановского района Тамбовской области на 2023 год

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственные за выполнение мероприятий
Национальный проект «Образование»				
Региональный проект «Современная школа»				
	1.2	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»		
1	1.2.33	Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	28.02.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
2	1.2.34	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	07.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
3	1.2.35	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры «Точка роста»	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
4	1.2.36	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	07.07.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района

5	1.2.39	Начало работы Центров «Точка роста»	15.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
6	1.2.40	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	06.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
7	1.2.41	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	06.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
8	1.2.43	Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	31.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
	1.4	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
9	1.4.6	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	31.03.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
10	1.4.7	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	30.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
11	1.4.8	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
12	1.4.9	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	31.08.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района;

				Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
13	1.4.10	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	31.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
14	1.4.11	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
15	1.4.12	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
16	1.4.13	Услуга оказана (работы выполнены)	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
17	1.4.14	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
	1.6	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»		
18	1.6.8	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	28.02.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
19	1.6.9	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	30.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района

20	1.6.10	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
21	1.6.11	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	31.08.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
22	1.6.12	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	31.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
23	1.6.13	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"				
	1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»		
24	1.1.35	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	07.07.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
25	1.1.36	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	25.08.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
26	1.1.40	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
Региональный проект "Патриотическое воспитание"				
	1.1	Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и		

профессиональных образовательных организациях				
27	1.1.3	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
28	1.1.5	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
	1.2	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»		
29	1.2.14	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	30.03.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
30	1.2.15	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
31	1.2.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
32	1.2.16	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	30.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
33	1.2.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
34	1.2.3	Услуга оказана (работы выполнены)	30.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района;

				Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
	1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»		
35	1.3.8	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	31.03.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
36	1.3.9	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
37	1.3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
38	1.3.10	Проведен промежуточный мониторинг реализации результата	30.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
39	1.3.11	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
40	1.3.3	Услуга оказана (работы выполнены)	15.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
	1.4	Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»		
41	1.4.9	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	31.01.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района;

				Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
42	1.4.10	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	28.02.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
43	1.4.11	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	28.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
44	1.4.12	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	30.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
45	1.4.13	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	31.08.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
46	1.4.14	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	31.10.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
	1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		
47	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
48	1.5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района

49	1.5.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
50	1.5.8	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
51	1.5.27	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
52	1.5.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
53	1.5.18	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Жилье»				
	1.1	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»		
54	1.1.18	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
55	1.1.19	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района;

				Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
56	1.1.20	Документ разработан	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
57	1.1.21	Документ утвержден (подписан)	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
58	1.1.22	Документ опубликован	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района; Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
59	1.1.23	Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров	30.12.2023	Евсюткин А.А., заместитель главы администрации района;

				Овчинникова С.В., заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям администрации района
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
60	1.1.8	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Трушин А.В., начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
61	2.3.13	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	30.11.2023	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Трушин А.В., начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района

