



Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2021

г. Кирсанов

№ 128-р

О внесении изменений в приложение №2 к распоряжению администрации района от 26.03.2020 № 102-р «О создании Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского района» (с изменениями от 06.08.2020 № 280-р, от 21.01.2021 № 13-р)

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации национальных проектов на территории Кирсановского района:

1. Внести изменения в приложение № 2 к распоряжению администрации района от 26.03.2020 № 102-р «О создании Штаба по реализации национальных проектов на территории Кирсановского района» (с изменениями от 06.08.2020 № 280-р, от 21.01.2021 № 13-р) изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района

А.И. Редин

Приложение
к распоряжению администрации района
от 13.04.2021 №128-р

План мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории
Кирсановского района Тамбовской области

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственные за выполнение мероприятий
Национальный проект «Образование»				
<i>Региональный проект «Современная школа»</i>				
1	1.2.2.	Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	30.09.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
2	1.2.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.11.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
3	1.2.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
4	2.2.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
<i>Региональный проект "Цифровая образовательная среда"</i>				
5	1.1.12.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.08.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района;

				Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
6	1.1.14.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
<i>Региональный проект "Патриотическое воспитание"</i>				
7	1.1.2.	Документ опубликован	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
8	1.1.3.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
9	1.1.4.	Документ разработан	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
10	1.1.5.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
11	1.2.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
12	1.2.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
13	1.2.3.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района; Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
14	1.3.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2021	Иванова В.В., заместитель главы администрации района;

				Простецова С.Н., начальник отдела образования администрации района
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
15	1.1.5.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	31.12.2021	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Трушин А.В., начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
16	2.3.8.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	01.11.2021	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Трушин А.В., начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района
Региональный проект «Жилье»				
17	1.1.9.	Документ разработан	31.12.2021	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Солдатова Т.В., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района

18	1.1.10.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.12.2021	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Солдатова Т.В., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района
19	1.1.11.	Документ утвержден (подписан)	31.12.2021	Климанов С.В., первый заместитель главы администрации района; Солдатова Т.В., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района

