

## ПРОТОКОЛ № 3

заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района Тамбовской области национального проекта «Культура»

г. Кирсанов  
года

10 февраля 2020

### На заседании присутствовали:

Иванова В.В. - заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета

Чумкина Т.Н. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района, секретарь проектного комитета

### Члены проектного комитета:

Голдобина В.М. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная библиотека»

Облицов О.А. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры»

Пилецкая О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

### Повестка дня:

1. О ходе исполнения национального проекта «Культура»

Открыла заседание заместитель главы администрации района В.В.Иванова, которая проинформировала присутствующих о том, что 4 февраля 2020 года размещены заявки. Поданные заявки постановщиков рассмотрены рабочей группой.

### По итогам заседания решили:


1. Директору МБУК «Районный Дом культуры» О.А.Облицову заключить контракт с ИП Карапетян Ишхан Сосикович 17 февраля 2020 года. Контролировать ход ремонтных работ.

Председатель проектного комитета



В.В.Иванова

Секретарь проектного комитета



Т.Н.Чумкина