

ПРОТОКОЛ № 4

заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района Тамбовской области национального проекта «Культура»

г. Кирсанов

20 марта 2020 года

На заседании присутствовали:

Иванова В.В. - заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета

Чумкина Т.Н. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района, секретарь проектного комитета

Члены проектного комитета:

Голдобина В.М. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная библиотека»

Облицов О.А. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры»

Пилецкая О.В. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

Повестка дня:

1. О ходе исполнения национального проекта «Культура»

Открыла заседание заместитель главы администрации района В.В.Иванова, которая проинформировала присутствующих о том, ремонтные работы ведутся: в филиале СДК с.Голынщина - замена окон на пластиковые, замена проводки, демонтаж и монтаж дверей, демонтаж пола; в филиале СДК с.Чутановка — замена проводки, частичная штукатурка стен, демонтаж отопления.

По итогам заседания решили:


1. Директору МБУК «Районный Дом культуры» О.А.Облицову контролировать ход ремонтных работ.

Председатель проектного комитета



В.В.Иванова

Секретарь проектного комитета



Т.Н.Чумкина